	План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов  Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2018-2019
	
	
	

	в рамках Соглашения № 1-ОЗП/2018
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	периоды выполнения

	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31

	1
	Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК7/3 до т.Б ж.д. №9 по ул. 60 лет СССР.
	 
	с 13.06.
	 
	 
	 
	 
	до 25.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт сети ТС и ХВС от ТК12/2 до ж.д.№2 по пер. Северный 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приобретение насосного оборудования КНС-1,  по ул. Ленина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Приобретение насосного оборудования КНС-3, по ул. Рыбников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Капитальный ремонт приемного колодца КК № 103 ГКНС по ул. Полярная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Приобретение емкости на котельной № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Приобретение насосного оборудования на котельной № 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


