	План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов  Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 в рамках Соглашения № 2 -ОЗП/2018

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	периоды выполнения

	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31
	01-10
	11-20
	21-30
	01-10
	11-20
	21-31

	1
	Капитальный ремонт сетей ТС  от ТК 3 до ТК10 (от ж.д. 55а до детсада № 3 по ул. Ленина)
	 
	 
	 
	с 01.07
	по 25.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт сети ХВС от т.А до котельной № 13
	с 01.06
	по 10.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Капитальный ремонт коллектора на ВНС-1 с монтажем двух насосов и узла учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с 05.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	по 15.11
	 
	 
	 
	 

	4
	Приобретение насосного оборудования для КНС п.Бондарный  в комплекте с частотными преобразователями  и щитами управления
	с 01.06
	 
	 
	 
	 
	 
	по 31.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Приобретение  2-х решеток грабельного отделения городских КОС
	с 01.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	по 30.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Приобретение шпунтовых свай для капитального ремонта канализационного коллектора КНС-1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с 01.09.
	 
	 
	 
	 
	по 15.11.
	 
	 
	 
	 

	7
	Приобретение насосного оборудования в котельной № 7
	с 01.06
	 
	 
	 
	 
	 
	по 25.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Капитальный ремонт котла ТВГ 2,5  №  1 на котельной №3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Приобретение  насосного оборудования  на котельной № 14 
	с 01.06
	 
	 
	 
	 
	 
	по 25.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Проектирование и приобретение оборудования для реализации мероприятие "Техническое перевооружение котельной № 9  с заменой дымовых труб".
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с 01.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	по 15.12
	 


